

# Postęp rzeczowy realizacji projektu

15.01.2015 r.

## 1. Zwiększenie umiejętności w obszarach kluczowych

⇒ **Zajęcia dodatkowe z matematyki** – 3 grupy/18 godzin, zajęcia odbywały się w dniach 1,3,8,10,15,17 grudnia 2014 roku. Uczniowie otrzymali Pen – Drive.

⇒ **Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego** - 2 grupy/12 godzin, zajęcia odbywały się w dniach 3,5,10,12,19 grudnia 2014 roku. Uczniowie otrzymali materiały szkoleniowe tj. słowniki.

## 2. Kursy, szkolenia

⇒ **Kurs kelner** – 1 grupa/10 osób/20 godzin, kurs odbywał się w dniach 22-23.11.2014 r. oraz 6-7.12.2014 r.

⇒ **Kurs z zakresu przedsiębiorczości** – 3 grupy/10 osób/60 godzin, kurs odbywał się w dniach 1,2,3,4,8,9,10,11,12,16,17,18 grudnia 2014 r.

# Postęp rzeczowy realizacji projektu

15.01.2015 r.

## 2. Kursy, szkolenia

- ⇒ **Szkolenie z zakresu konwencjonalnych i nowoczesnych układów hamulcowych** – 1 grupa/10 osób/12 godzin, szkolenie odbywało się w dniach 22-23.11.2014 r.
- ⇒ **Szkolenie z zakresu budowy i diagnostyki układów klimatyzacji** – 2 grupy/20 osób/12 godzin, szkolenie odbywało się w dniach 6-7.12.2014 r.

Podczas szkoleń i kursów prowadzonych w trybie weekendowym uczniowie mieli zapewniony posiłek i transport.

# Postęp rzeczowy realizacji projektu

15.01.2015 r.

## 3. Wsparcie doradczo – psychologiczne

- ⇒ W grudniu 2014 roku w **spotkaniach indywidualnych z psychologiem** wzięło udział 11 osób (łącznie 16,5 godz.)
- ⇒ W listopadzie i grudniu 2014 roku w **spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym** – wzięło udział 18 osób (łącznie 30 godz.)
- ⇒ W szkoleniu z **zakresu umiejętności społecznych** wzięły udział dwie 10 osobowe grupy (łącznie 36 godz.). Szkolenie odbyło się w dniach 21.11.2014 r, 3,4,5,9,10,11,12 grudnia 2014 r.